

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2012 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR NR DRUKU 137  
RADY GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 183.300,00 zł i są przeznaczone na wydatki majątkowe - „Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie” – załącznik nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 240.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki majątkowe - „Przebudowa ul. Szormowej i chodnika ul. Nadmorskiej w Grzybowie” – załącznik nr 1.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 364.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki majątkowe - „Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie” – załącznik nr 1.

§ 4. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 125.000,00 zł i są przeznaczone na wydatki majątkowe - „Budowa chodników przy drogach powiatowych” – załącznik nr 1.

§ 5. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w §1, §2, §3, §4 z końcem roku budżetowego należy przekazać na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego Gminy.

§ 6. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §1 i §4 na 30 maja 2013 roku.

§ 7. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w §2 i §3 na 15 czerwca 2013 roku

§ 8. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Julian Nowicki**

## **Uzasadnienie**

1. **„Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie”.** W wyniku oszczędności po przetargowych można było rozszerzyć zakres robót. W przetargu przewidziano możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono takiego zamówienia dopiero w listopadzie br. po korzystnych dla Gminy negocjacjach z Wykonawcą. Termin realizacji zgodnie z umową uzgodniono do 29.12.2012 r. i przewidziano możliwość zmiany tego terminu o opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Taka okoliczność ma obecnie miejsce i część robót (ułożenie płyt na ul. Jesiennej w Grzybowie) nie będzie wykonana w bieżącym roku. Ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne przewiduje się zakończenie i odbiór pozostałych robót najpóźniej do końca kwietnia 2013 r., a rozliczenie do końca maja 2013r.

### **2. „Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika ul. Nadmorskiej w Grzybowie”.**

Termin zakończenia zadania przedłuża się w związku z tym, że Energa Operator SA nie zakończyła swoich robót usunięcia słupów z linią napowietrzną, które kolidują z ustawieniem słupów oświetleniowych i robotami ułożenia chodnika. Przewiduje się zakończenie robót do 15.05.2013 i rozliczenie do 15.06.2013. Możliwość zmiany umowy była przewidziana w dokumentach przetargowych dotyczących w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzedzających podpisanie umowy. Umowa zawiera klauzulę, że Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lecz po stronie osób trzecich tj. po stronie inwestora ENERGA SA wykonującego w tym samym czasie na tym samym odcinku drogi roboty zamiany energetycznej linii napowietrznej na kablową.

### **3. „Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie”.**

Termin zakończenia przedłuża się w związku z tym, że Inspektor Nadzoru nie wyraził zgody na ułożenie asfaltu w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych. Warunki uniemożliwiające wykonanie asfaltu mogą potrwać aż do wiosny, stąd przewiduje się zakończenie robót do 15.05.2013 i rozliczenie do 15.06.2013. Możliwość zmiany umowy była przewidziana w dokumentach przetargowych dotyczących w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzedzających podpisanie umowy. Umowa zawiera klauzulę, że Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy a zostanie uznane przez Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie spowoduje wstrzymanie robót z przyczyn warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowo prowadzić roboty.

### **4. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.**

Wykonawca robót budowlanych nie wykonał ich w terminie umownym. Aktualnie panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiają mu dokończenie robót w bieżącym roku. Część robót wartości ok. 125 000 zł nie będzie dokończona w bieżącym roku. Ze względu na porę roku i warunki atmosferyczne przewiduje się zakończenie i odbiór pozostałych robót najpóźniej do końca kwietnia 2013 r., a rozliczenie do końca maja 2013r.

**Plan finansowy wydatków które nie wygasają  
z upływem roku 2012**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Tytuł zadania	Wydatki majątkowe kwota w zł	termin realizacji
	dział	rozdział	paragraf			
1.	600	60016	6050	„Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie”	183.300,00	30.05.2013r.
2.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika ul. Nadmorskiej w Grzybowie”	240.000,00	15.06.2013r.
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie”	364.000,00	15.06.2013r.
4.	600	60016	6050	„Budowa chodników przy drogach powiatowych”	125.000,00	30.05.2013r.