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                   Sprawozdanie  za rok 2011       Strona 131
Gmina Kołobrzeg

         OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH           
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60016 – Drogi publiczne gminne                                                                                      5 497 723,94
Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Oświaty i Kultury

a) zadania inwestycyjne                                                                                                      
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko
	2 020 000,00
	2 335 000,00
	2 160 550,85
	92,53%


Inwestycja realizowana była od 2008r. w porozumieniu z Powiatem Kołobrzeskim, Powiatem Gryfickim, Gminą Kołobrzeg i Gminą Trzebiatów. Jej przedmiotem była przebudowa dróg powiatowych wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko. Na terenie naszej gminy projekt obejmował przebudowę ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie  i budowę mostu nad kanałem Resko. Inwestycja była również dofinansowana z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków budżetu państwa. 

W latach 2008-2010 Gmina udzieliła dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu w kwocie 876.919,38. W tym czasie wykonano dokumentację projektową i zbudowano most nad kanałem Resko. W roku 2011 udzielono dotacji w kwocie 2 160 550,85 zł i zakończono przebudowę  ul. Wyzwolenia w Dźwirzynie na odcinku 1,2 km. W ramach przebudowy wykonano jezdnie z asfaltową z odwodnieniem, chodnik, ścieżką rowerową i oświetlenie drogowe. Inwestycja nie jest jeszcze całkowicie rozliczona.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie
	1 200 000,00
	500 000,00
	493 508,87
	98,70%


W 2011 r. wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto przebudowę ul. Sztormowej. Wykonano część robót rozbiórkowych, kanalizacji deszczowej, robót ziemnych, podbudów i krawężników. Budowę chodnika przy ul. Nadmorskiej planuje się dopiero w 2012 r., po likwidacji napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupami, którą ma wykonać Firma Energa.

	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Przebudowa drogi gminnej w Sarbii
	950 000,00
	1 110 000,00
	1 083 255,17
	97,59%


Inwestycja obejmowała budowę dróg gminnych w centrum wsi Sarbia. W sumie wybudowano drogi o łącznej długości 0,7 km z kostki brukowej betonowej wraz z kanalizacją deszczową długości 451 m. Wykonano też oświetlenie drogowe na odcinku 0,5 km ustawiając 8 lamp.

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]29111 /2011




	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu
	700 000,00
	530 000,00
	527 473,42
	99,52%


Inwestycja  realizowana była w porozumieniu z Powiatem Kołobrzeskim i Miastem Kołobrzeg  obejmowała budowę ul. Zachodniej w Kołobrzegu graniczącej z Grzybowem na odcinku długości 600 m (od ul. Wylotowej do drogi powiatowej - ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie) z jezdnią asfaltową, chodnikiem i ścieżką rowerową z kostki brukowej. Gmina udzieliła na to zadanie pomoc finansową Powiatowi Kołobrzeskiemu w kwocie 527 473,42 zł w roku 2011. W roku 2010 nie poniesiono żadnych wydatków. Inwestycję zakończono i rozliczono.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Przebudowa ul. Leśnej w Dźwirzynie
	180 000,00
	210 000,00
	201 116,35
	95,77%


Zaprojektowano i wykonano nową nawierzchni jezdni z asfaltu długości 165 m, oraz chodnika z kostki betonowej o długości 149 m (wzdłuż ulicy i dojście do sanitariatu).
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa chodnika w Kądzielnie
	180 000,00
	180 000,00
	179 608,88
	99,78%


Wykonano dokumentację projektową i wybudowano chodnik  w pasie drogi gminnej o długości 552 m, oraz dojście do przystanku o długości 69 m z kostki betonowej. W ramach inwestycji wymieniono też część krawężników przy drodze. 

[image: image9.jpg]-
B




	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Położenie płyt na ul. Wakacyjnej w Zieleniewie - Fundusz Sołecki
	27 316,00
	27 316,00
	26 959,39
	98,69%


Wydatki poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach zadania ułożono 67,5 m jezdni szer. 3,8 m z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Wykonanie chodnika w Przećminie - Fundusz Sołecki
	8 345,00
	8 345,00
	5 250,87
	62,92%


Wydatki poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego. W sierpniu 2011 roku wykonano chodnik przed świetlicą w Przećminie. Prace obejmowały skucie pozostałości betonowych, zasypanie istniejącej studni, przygotowanie podbudowy, ułożenie kostki typu polbruk.

	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Wykonanie chodnika w Stramnicy - Fundusz Sołecki
	7 000,00
	7 000,00
	6 150,00
	87,86%


Wydatki poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego. W październiku 2011 roku wykonano chodnik przed świetlicą w Stramnicy. Prace obejmowały skucie części opaski betonowej, przygotowanie podbudowy, ułożenie kostki typu polbruk.

	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie
	0,00
	800 000,00
	797 694,07
	99,71%


Wykonano dokumentację projektową i ułożono jezdnię szer. 3,8 m z płyt drogowych pełnych                  w układzie pasowym o łącznej długości 1961 m, z czego w Budzistowie ul. Stare Miasto 978m,                        w Korzystnie ul. Dojazdowa 215 m, w Zieleniewie ul. Wakacyjna 428 m i ul. Bażancia długości 340 m.
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b) zakupy  inwestycyjne                                                                                                               
Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki inwestycyjne FS w tym:                                                                                               
· Sołectwo Drzonowo – Budowa chodnika w Drzonowie 12.466,07 zł 

· Sołectwo Nowogardek – Zakup wiaty przystankowej z montażem 3.690,00 zł 

63095 – Turystyka, pozostała działalność                                                                           331 529,70
Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
a) zadania inwestycyjne                                                                                                      
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gmin Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb.
	400 000,00
	150 000,00
	145 753,84
	97,17%


W 2011 r. wykonano dokumentację projektową. Wybudowano 630 m ścieżki z kostki betonowej, będącej I etapem inwestycji. W 2012 roku planuje się zrealizowanie etapu II i zakończenie inwestycji.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie
	250 000,00
	250 000,00
	150 952,90
	60,38%


W 2011 r. wykonano dokumentację projektową zejścia i rozpoczęto jego budowę. Wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i pale pod konstrukcję. W 2012 r. planowane jest zakończenie robót przed sezonem letnim. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
b) zakupy  inwestycyjne 

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

	Nazwa zadania
	Plan  na 01.01.2011r.
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011r.
	% realizacji

	
	
	
	
	

	Zakup silnika do łodzi motorowej
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	100,00%

	Zakup wieży ratowniczej
	3 900,00
	3 900,00
	3 671,91
	94,15%

	Zakup defibrylatora
	8 000,00
	8 000,00
	7 501,05
	93,76%

	Zakup kas fiskalnych
	7 400,00
	3 700,00
	3 650,00
	98,65%


70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                           143 480,00
Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wydatki na wykup gruntów stanowiących własność gminy. Wydatkowano 143.480,00 zł
72095 – Informatyka – pozostała działalność                                                                       20 000,00
Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

- Informatyk
	Nazwa zadania
	Plan  na 01.01.2011r.
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011r.
	% realizacji

	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego
	99 250,00
	20 000,00
	20 000,00
	100,00%


W 2011 roku w ramach prac nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w ramach projektu Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty prowadzone były zarówno prace merytoryczne nad rozbudową systemu jak również zakupiony został sprzęt: stacje robocze GIS dla gmin biorących udział w projekcie, serwer/macierze, oprogramowanie narzędziowe GIS, oprogramowanie do grafiki wektorowej. Gmina Kołobrzeg otrzymała 2 stacje robocze GIS o parametrach:

· Model komputera: THINKSTATION S20

· Parametry komputera: Intel Xeon 3.2

· 2 x dyski 500 GB

· 12 GB RAM

· NVIDIA Quadro 2000 1GB

· Model monitora: THINKVISION L2251p

· Parametry monitora: monitor  22’ 

· Inne: UPS, MS Office, 5 lat gwarancji.

Wartość obu stacji roboczych to 10.528,80 zł x 2 szt. = 21 057,6 zł. Prowadzone były prace przygotowawcze do przetargu na utworzenie Systemu. Zostały poczynione starania w celu zasilenia Systemu danymi przestrzennymi m.in. TBD - Bazą Danych Obiektów Topograficznych, BDO - Bazą Danych Ogólnogeograficznych, Ewidencją Gruntów i Budynków, Mapą Podziału Hydrograficznego Polski MPHP, Mapą Sozologiczna, Szczegółową mapą geologiczną Polski SMGP, CORINE Land Cover, obiektami zabytkowymi, obszarami chronionymi, trasami i atrakcjami turystycznymi itp. Część z wyżej wymienionych danych została pozyskana w II połowie roku 2011, pozostała część zostanie pozyskana w roku 2012. W II połowie roku prowadzone były prace nad konfiguracją bazą danych Systemu. Zasilono bazę danych Systemu danymi dotychczas pozyskanymi oraz danymi pochodzącymi z Systemu Wrota Parsęty I. Wydatkowano z budżetu na ten cel  20.000,00 zł.
75405 – Komendy Powiatowe Policji                                                                                     35 000,00
Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Zakupiono samochód służbowy dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 35.000,00 zł
75412 – Ochotnicze straże Pożarne                                                                                      44 201,45
Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie - Fundusz Sołecki
	19 449,00
	19 449,00
	19 449,00
	100,00%

	Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie
	0,00
	25 000,00
	24 752,45
	99,01%


Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego i ze środków budżetu. W październiku 2011 r. zakończono roboty budowlane na remizie strażackiej w Karcinie. W ramach zaplanowanych prac wykonano ocieplenie ścian wraz z nową elewacją i malowaniem, wymianę podbitki, rynien                             i parapetów. 
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80101 – Oświata i wychowanie                                                                                             572 486,47
Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

	Nazwa zadania
	Plan  na 01.01.2011r.
	Plan po zmianach.
	Wykonanie na 31.12.2011r.
	Procent wykonania

	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie
	150 000,00
	400 000,00
	398 676,16
	99,67%


W 2010r. rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej. W 2011r. w czasie wakacji  zmodernizowano kuchnię o powierzchni użytkowej 100 m2, składająca się z 11 pomieszczeń zgodnie z nową technologią. Pomieszczenia zostały przebudowane i odpowiednio wykończone, wymieniono instalacje wewnętrzne i dodatkowo wyposażono w  instalację gazową. Wykonano też wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną ze sterowaniem. Kuchnia spełnia wymogi higieniczno – zdrowotne, umożliwia produkcję i wydawanie pełnych posiłków. 
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	Nazwa zadania
	Plan  na 01.01.2011r.
	Plan po zmianach.
	Wykonanie na 31.12.2011r.
	Procent wykonania

	Modernizacja istniejącej bieżni lekkoatletycznej wraz z rozbiegiem i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Drzonowie
	0,00
	200 000,00
	173 810,31
	86,91%


Wykonano dokumentację projektową i wykonano 3 torową bieżnię lekkoatletyczną wraz z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 80 m, oraz skocznię w dal z rozbiegiem w tej samej technologii. W ramach robót uzupełniających wykonano drenaż, chodniki i zieleń. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, refundacja nastąpi w 2012 roku.
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85141 – Ratownictwo medyczne                                                                                              3 000,00
Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy
Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Koszalińskiego w kwocie 3.000,00 zł na Organizację bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim.
90001 -  Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   197 677,76
Dysponent części budżetowej:                 
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	Nazwa zadania
	Plan  na 01.01.2011r.
	Plan po zmianach.
	Wykonanie na 31.12.2011r.
	Procent wykonania

	Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Plażowej w Grzybowie
	200 000,00
	200 000,00
	197 677,76
	98,84%


Wykonano wymianę starego, zdegradowanego betonowego kanału w ul. Plażowej, odprowadzającego wody deszczowe z tej ulicy i przyległej części Grzybowa na rury PCV o średnicy umożliwiającej prawidłowe odprowadzenie wód. Długość rurociągu 292 m.

90003 -  Oczyszczanie miast i wsi                                                                                            4 998,99
Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Zakupiono kosiarkę rotacyjną na potrzeby prac porządkowych na terenie gminy. 

90015 -  Oświetlenie ulic, placów, dróg                                                                               567 746,79
Dysponent części budżetowej:                 
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa oświetlenia dróg w Bogucinie
	150 000,00
	210 000,00
	201 940,29
	96,16%


Wybudowano oświetlenie drogowe drogi powiatowej i dróg gminnych. Łącznie ustawiono 51 szt. słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafką oświetleniową. Sumaryczna długość oświetlonego odcinka wynosi 1,8 km.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa oświetlenia ul. Wycieczkowej i Szczecińskiej w Zieleniewie
	150 000,00
	180 000,00
	178 799,06
	99,33%


Wybudowano oświetlenie drogowe drogi wojewódzkiej ul. Szczecińskiej i dróg gminnych -                            ul. Wycieczkowej i Zacisznej. Łącznie ustawiono 32 szt. słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 1 kpl  szafką oświetleniową. Sumaryczna długość oświetlonego odcinka wynosi 1,2 km
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa oświetlenia ul. Namiotowej i Myśliwskiej w Grzybowie
	100 000,00
	135 000,00
	130 620,24
	96,76%


Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie dróg gminnych. Łącznie ustawiono 32 szt. słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi i 2 kpl. szafki oświetleniowe. Sumaryczna długość oświetlonego odcinka wynosi 0,9 km.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej w Zieleniewie
	50 000,00
	50 000,00
	34 021,80
	68,04%


Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie dróg gminnej. Ustawiono 9 słupów oświetleniowych  z oprawami drogowymi. Sumaryczna długość oświetlonego odcina wynosi 0,2 km.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa oświetlenia ul. Pałacowej w Budzistowie
	20 000,00
	25 000,00
	22 365,40
	89,46%


Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie drogi gminnej. Ustawiono 4 słupy oświetleniowe  z oprawami drogowymi na odcinku 120 m.
Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki inwestycyjne FS: 

· Sołectwo Grzybowo – Wykonanie oświetlenia przy zejściu na plażę przy ul. Bałtyckiej – zaplanowano środki w wysokości  5 000,00, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

90095 -  Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                                  226 407,00
Dysponent części budżetowej:                 
- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa sanitariatu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie
	97 000,00
	97 000,00
	92 250,00
	95,10%


W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. wybudowano budynek sanitariatu wraz z przyłączami do mediów, składającego się z 5 pomieszczeń: w.c. damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, gospodarcze i korytarz. Łącznie wydatkowano kwotę 104.483,54 zł.
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Budowa sanitariatu przy ul. Plażowej w Grzybowie
	156 000,00
	136 000,00
	134 157,00
	98,64%


W 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W 2011 r. wybudowano budynek sanitariatu wraz z przyłączami do mediów, składającego się z 5 pomieszczeń: w.c. damskie, męskie, dla niepełnosprawnych, gospodarcze i korytarz. Łącznie wydatkowano kwotę 147.366,54 zł.
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92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                              250 145,31
Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
- Referat Oświaty i Kultury

a) zadania inwestycyjne                                                                                                      
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Modernizacja świetlicy w Budzistowie
	40 000,00
	98 000,00
	96 607,83
	98,58%

	Modernizacja świetlicy w Budzistowie - Fundusz Sołecki
	27 262,00
	27 262,00
	27 262,00
	100,00%


Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego i ze środków budżetu. W październiku 2011 r. zakończono remont świetlicy w Budzistowie. W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono wszystkie wewnętrzne instalacje, ustawiono nowe ścianki działowe, wykonano dwie nowe oddzielne łazienki z WC, nową kuchnię oraz dwa pomieszczenia jako zaplecze dla przedszkola i świetlicy. 
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie - Fundusz Sołecki
	15 117,00
	15 117,00
	15 117,00
	100,00%

	Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie
	0,00
	25 000,00
	24 569,45
	98,28%


Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego i ze środków budżetu. W listopadzie 2011 r. zakończono remont budynku przy świetlicy w Korzystnie. W ramach zaplanowanych prac wykonano ocieplenie ścian i dachu budynku wraz z nową elewacją i pokryciem dachu, wyremontowano pomieszczenia magazynowe w budynku, wymieniono wewnętrzne instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz wykonano nową łazienkę z WC. 
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	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	Wymiana dachu świetlicy w Stramnicy
	90 000,00
	90 000,00
	70 141,05
	77,93%


We wrześniu 2011 r. zakończono remont dachu świetlicy w Stramnicy. Inwestycja obejmowała rozebranie starego dachu z dachówki cementowej, wymianę części konstrukcji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachowe wraz z oknami połaciowymi, podbitką i rynnami. 
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b) zakupy inwestycyjne                                                                                                      
Zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego w tym:                                                                                                

· Sołectwo Bogucino -  Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowo-rekreacyjny i nagłaśniający 3.750,12 zł
· Sołectwo Grzybowo – Zakup sprzętu nagłaśniającego 12.697,86 zł

92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność                   18 357,50
Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Wydatki inwestycyjne FS:

· Sołectwo Bogusławiec  - Zakup i montaż drewnianej altany z grillem murowanym 6.980,00 zł
· Sołectwo Dźwirzyno –  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem 11.377,50 zł
92601 -  Obiekty sportowe                                                                                                    211 148,17
Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji
- Referat Oświaty i Kultury

a) zadania inwestycyjne                                                                                                      
Wydatki inwestycyjne FS:

· Sołectwo Stary Borek – Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym. Zaplanowano środki w kwocie 9.505,00, środki nie zostały wykorzystane.
b) zakupy  inwestycyjne                            
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan na 1.01.2011
	Plan po zmianach
	Wykonanie na 31.12.2011
	% realizacji

	
	
	
	
	

	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego
	150 000,00
	160 000,00
	159 900,00
	99,94%

	Zakup instalacji do monitoringu cyfrowego na boisko ORLIK  w Budzistowie i Grzybowie
	35 380,00
	35 380,00
	31 400,01
	88,75%

	Zakup kserokopiarki
	4 000,00
	4 000,00
	3 813,00
	95,33%

	Zakup instalacji automatycznego nawadniania
	10 000,00
	10 000,00
	10 000,00
	100,00%


Zakupy inwestycyjne FS:

· Sołectwo Samowo – Wykonanie mini boiska do koszykówki i siatkówki 6.035,16 zł










