

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2014r.
Przedsięwzięcia ogółem					37 113 412	2 029 887	242 455,47	
- wydatki bieżące					965 425	339 223	221 791,47	
- wydatki majątkowe					36 147 987	1 690 664	20 664,00	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					37 113 412	2 029 887	242 455,47	
- wydatki bieżące					965 425	339 223	221 791,47	
- wydatki majątkowe					36 147 987	1 690 664	20 664,00	
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					898 317	331 907	227 837,47	
a) Wydatki bieżące					840 047	311 243	207 173,47	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	736 852	308 793	207 173,47	W I półroczu 2014r. zrealizowano 1549 godzin lekcyjnych w SP Drzonowo i Gimnazjum Drzonowo. W zajęciach uczestniczyło 169 uczniów, w tym: SP - 74 osoby i G- 94 osoby. Zorganizowano dwie wycieczki edukacyjne. W wycieczce do Torunia uczestniczyło 42 uczniów, a do Stralsundu 35 uczniów. Wycieczki miały na celu wykorzystanie wiedzy nabytej na zajęciach w praktyce. Dopuszono bazy dydaktyczne szkół w środki dydaktyczne na kwotę 54 029,95 zł.
	"Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"	Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2014-2015	65 195	2 450	0,00	Projekt złożony do konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 został oceniony pozytywnie i znajduje się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w ciągu 2 miesięcy. Zostaną przygotowane porozumienia w sprawie realizacji projektu dla gmin uczestniczących.
b) Wydatki majątkowe					58 270	20 664	20 664,00	
	"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2015	20 664	20 664	20 664,00	Zakupiono 4 tablice multimedialne i 4 projektory w zestawie w celu wykorzystania ICT w edukacji. Zakup ten stanowi wartość dodaną projektu. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w 100%.
2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0,00	
a) Wydatki bieżące					0	0	0,00	
b) Wydatki majątkowe					0	0	0,00	
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)					36 215 095	1 697 980	14 618,00	
a) Wydatki bieżące					125 378	27 980	14 618,00	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2014r.
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednolitej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698	4 350	4 350,00	Kwota 4.350,00 zł stanowi przypadający na Gminę Kolobrzeg koszt utrzymania trwałości projektu pn. "Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowanego w ramach RPO WZ - Porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. zawarte pomiędzy ZMiGDP a Gminą Kolobrzeg, Aneks Nr 2 z dnia 04.11.2011 r.
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	Urząd Gminy	2013-2016	13 950	4 000	3.134,29	Na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Starostwem Powiatowym w Kolobrzegu zapłacono kwotę 3.134,29 zł.
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2013-2016	55 200	18 400	10 268,00	Kwota 10 268 zł stanowi koszt wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na dwóch urządzeniach kopiujących TOSHIBA e-STUDIO 2330c, które zostały wypożyczone na okres 3 lat w celu zmniejszenia kosztów kopiowania w tradycyjny sposób pism urzędowych i innych dokumentów.
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	13 530	1 230	0,00	Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2014r.
b)	Wydatki majątkowe				36 089 717	1 670 000	0,00	
	Budowa parkingu w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2015	920 000	20 000	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do końca października. Budowa parkingu będzie wykonana do końca czerwca 2015r.
	Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	3 118 487	1 650 000	0,00	Planuje się przeprowadzić przetarg na roboty w sierpniu 2014r., rozpocząć roboty we wrześniu 2014 i zakończyć je w 2015r. przed sezonem.