



Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48a
78-100 Kołobrzeg
tel.: 94 35 30 420
fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl


Kołobrzeg, dnia 18.11.2021 r.

IR I.0003.2.2021

**Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg
Julian Nowicki
Radny Gminy Kołobrzeg
Tomasz Czechowicz**

Odpowiadając na interpelację, która wpłynęła do Urzędu Gminy Kołobrzeg w dniu 04.11.2021 r., zgłoszoną przez Radnego Gminy Kołobrzeg Pana Tomasza Czechowicza w sprawie udzielenia informacji dotyczących przyczyn nie wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie, uprzejmie informuję, że pomimo podjęcia wielu prób odzyskania dokumentacji projektowej, która to 8.11.2017 r. została zwrócona architektowi Janowi Orczykowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa - z uwagi na konieczność wprowadzenia istotnych zmian - nie została zwrócona Gminie. Jan Orczykowski był wielokrotnie wzywany przez Zamawiającego do jej zwrotu, co niestety nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, tym samym opóźnienie w realizacji wynika wyłącznie z przyczyn dotyczących Projektanta. W toku prowadzenia czynności wyjaśniających podjęto próbę kontaktu telefonicznego z Panem Orczykowskim, który oznajmił, że osobą winną za opóźnienia jest architekt Pan Bartosz Góral, wykonujący całość czynności projektowych na zlecenie Pracowni Projektowej.

Ostatnie pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu wczorajszym, tj. 17.11.2021r. od Projektanta, jest kolejną prośbą o prolongatę terminu zwrotu dokumentów do 15.12.2021 r. Jednakże, mając na względzie wcześniejsze zapewnienia czynione zarówno pisemnie, jak również na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego co do deklarowanych terminów zwrotu dokumentacji, Gmina Kołobrzeg podjęła kroki prawne w celu wyegzekwowania obowiązku na drodze postępowania sądowego.

WÓJT

mgr inż. **Adam POFIOŁEK**