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Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu,
tymczasowych drog objazdowych

i harmonogramu realizacji

Droga, ktora jest przedmiotem inwestycji jest jedyng droga dojazdowg do
miejscowosci Kadzielno, W celu umozliwienia komunikacji w trakcie robét nalezy
wykona¢ tymczasowe drogi objazdowe. Trasy tymczasowych objazdéw pokazano na
mapie i przebiegajg one obok przebudowywanej drogi lub w pasie drogi po terenach
nalezacych do Gminy Kotobrzeg. Niewielki odcinek objazdu przy budynku nr 3
(patacu) biegnie po terenie gospodarstwa rolnego ,Wodotal” i wymaga wygrodzenia
siatka lesna, na czas jego uzywania. Takie rozwigzanie uzgodniono wstgpnie z
wiascicielem.

Drogi tymczasowe beda wymagaty czasowego wzmochienia ptytami, szczegdinie na
terenie boiska lub w celu ochrony chodnika, ktéry nie bedzie demontowany (koto
budynku nr 13). Wykonawca moze zastosowaé¢ wtasne rozwigzania wykonania drog
tymczasowych, pod warunkiem zapewnienia ruchu i doprowadzenia terenéw gdzie
odbywat sie ruch do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Wytyczne do harmonogramu realizacji:

Przebudowe drogi nalezy rozpoczaé¢ od km 0+620, wykonujgc najpierw kanalizacje
deszczowa i przebudowe wodociggu a nastepnie konstrukcje drogi i nawierzchnig, co
jest uzasadnione z nastepujgcych wzgledow:

- w tym miejscu projektowane jest wigczenie nowej sieci wodociggowej do
istniejacego wodociagu

- odptyw wéd deszczowych ze zlewni od km 0+ 367 do km 0+620 zaprojektowany
jest siecig biegnaca drogg dz. nr 13/42 do wylotu w rowie

- jest to najwieksze przewezenie pasa drogowego

Przed przystapieniem do robét wykonawca przedstawi do zaakceptowania przez
Zamawiajacego projektu tymczasowej organizacji ruchu i harmonogramu realizacji
inwestycji.

Wykonawca moze zastosowaé wiasne rozwigzania wykonania drég tymczasowych,
pod warunkiem zapewnienia ruchu i doprowadzenia uporzgdkowania terenow gdzie
odbywat sie ruch do stanu sprzed realizacji inwestycji.

Zatgcznik — mapa poglagdowa
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